



UNIUNEA EUROPEANĂ



Instrumente Structurale  
2014-2020

**Managementul participativ al siturilor Natura 2000 Pricop-Huta-Certeze, Tisa Superioară și al ariei naturale protejate Pădurea Ronișoara**  
Cod MySMIS 118881

## Descrierea investiției

Managementul proiectului se desfășoară pe întreaga durată de implementare a proiectului. Membrii echipei de management au rol de supervizare și control a bunei desfășurări a proiectului dar și rol de verificare a rezultatelor și rapoartelor de activitate. Subactivitățile management financiar, comunicare au rol de suport ai activității UIP și facilitează o bună comunicare și transmitere a informațiilor între echipele de lucru ale proiectului. Subactivitatea de certificare a rezultatelor studiilor/cercetărilor realizate de echipa de implementare a proiectului are rol de verificare și validare a rezultatelor obținute de echipa de implementare a activităților proiectului. Managementul proiectului mai include subactivitățile de cheltuieli administrative și organizarea procedurii de achiziții publice.

Activitatea de întărire a capacității administrative a custodelui pentru asigurarea unui management adecvat al ariilor naturale protejate include sesiuni de instruire având ca scop creșterea competențelor personalului din structura de management, servicii de arhivare precum și achiziții ce includ echipamente și aparatură utilizată în teren pentru inventarierea speciilor din ariile naturale protejate.

Elaborarea studiilor referitoare la mediul abiotic ce influențează speciile și habitatele de interes comunitar fundamentează studiile ulterioare, fiind prima activitate desfășurată pe teren în cursul primului an al proiectului. În cadrul acestei activități, subactivitățile sunt împărțite pe cele două planuri de management, o echipă de experți se ocupă de situl Natura 2000 Pricop – Huta – Certeze, în timp ce o altă echipă investighează siturile Natura 2000 Tisa Superioară și Pădurea Ronișoara.

Două studii socio-economice ale localităților din perimetrul ariilor naturale protejate pentru fundamentarea celor două planuri de management. În cadrul acestei activități, subactivitățile sunt împărțite pe cele două planuri de management, o echipă de experți se ocupă de situl Natura 2000 Pricop – Huta – Certeze, în timp ce o altă echipă investighează siturile Natura 2000 Tisa Superioară și Pădurea Ronișoara.

Elaborarea studiilor de inventariere, cartare și evaluare a stării de conservare a speciilor de pești, amfibieni și reptile, păsări și mamifere din siturile Tisa Superioară (ROSCI și ROSPA), Pădurea Ronișoara și Pricop – Huta – Certeze sunt detaliate în anexa Descrierea investiției - Descrierea logică a activităților proiectului.

Elaborarea studiilor de inventariere și cartare a habitatelor din situl Tisa Superioară, Pădurea Ronișoara și Pricop – Huta – Certeze se desfășoară în cursul primilor doi ani ai proiectului. Două echipe de experți vor fi implicate în evaluarea, inventarierea și cartarea habitatelor din cele trei situri: situl Natura 2000 Pricop – Huta – Certeze, siturile Natura 2000 Tisa Superioară și situl Pădurea Ronișoara. Subactivitatea de elaborare a protocoalelor de monitorizare ale habitatelor pentru cele trei situri este desfășurată de toți experții implicați în evaluarea celor 3 situri.

Realizarea bazelor de date GIS pentru siturile Natura 2000 ROSCI și ROSPA Tisa Superioară și aria naturală Pădurea Ronișoara și situl Natura 2000 ROSCI Pricop-Huta-Certeze și popularea ei



UNIUNEA EUROPEANĂ



Instrumente Structurale  
2014-2020

**Managementul participativ al siturilor Natura 2000 Pricop-Huta-Certeze, Tisa Superioară și al ariei naturale protejate Pădurea Ronișoara**  
Cod MySMIS 118881

cu informații reprezintă o activitate suport atât pentru elaborarea studiilor referitoare la mediul abiotic ce influențează speciile și habitatele de interes comunitar cât și pentru studii socio economice ale localităților din perimetrul ariilor naturale protejate, elaborarea studiilor de inventariere, cartare și evaluare a speciilor protejate și elaborarea studiilor de evaluare a activităților cu potențial impact antropic (presiuni și amenințări) ce afectează speciile și habitatele de importanță comunitară, din prisma elaborării bazelor de și hărților necesare tuturor acestor activități.

Elaborarea studiilor de evaluare a activităților cu potențial impact antropic (presiuni și amenințări) ce afectează speciile și habitatele de importanță comunitară din siturile (ROSCI și ROSPA) Tisa Superioară și aria naturală Pădurea Ronișoara se desfășoară în cursul primului an și în primele 10 luni din cel de-al doilea an de implementare a proiectului. În cadrul acestei activități, subactivitățile sunt împărțite pe cele două planuri de management, o echipă de experți se ocupă de situl Natura 2000 Pricop – Huta – Certeze, în timp ce o altă echipă investighează siturile Natura 2000 Tisa Superioară și Pădurea Ronișoara. Subactivitatea de elaborare a rapoartelor la studiile de evaluare a activităților antropice cu potențial impact asupra speciilor și habitatelor în cele două situri se va desfășura în comun de către toți experții implicați în această activitate.

Activități de educație și creșterea gradului de conștientizare cu privire la conservarea și îmbunătățirea stării de conservare, cu respectarea regulilor de completare a bugetului se desfășoară pe aproape întreaga durată de desfășurare a proiectului din prisma importanței pe care această activitate o joacă în realizarea celor două planuri de management. Fiecare subactivitate este externalizată.

Elaborarea, avizarea și aprobarea planului de management integrat pentru Tisa Superioară ROSCI și ROSPA și Pădurea Ronișoara și a planului de management pentru ROSCI Pricop – Huta – Certeze este activitatea finală a proiectului, desfășurându-se în cursul ultimului an al proiectului. Subactivitățile de sinteza studiilor, consultarea factorilor interesați, redactarea formei finale a planurilor de management în ceea ce privește activitatea privind derularea procedurii SEA (evaluare strategică de mediu) pentru cele două Planuri de Management se realizează de două echipe de experți. Parcurgând activitățile, sub-activitățile și etapele anterioare și obținând treptat rezultatele planificate, la sfârșitul activității de avizare a planurilor de management (derularea procedurii SEA) se vor obține două planuri de management elaborate și avizate, astfel fiind îndeplinit obiectivul specific 1 propus.

Auditul proiectului este externalizat și se va desfășura în lunile septembrie – noiembrie din cel de-al treilea an al proiectului.