



UNIUNEA EUROPEANĂ



Instrumente Structurale  
2014-2020

**Managementul participativ al siturilor Natura 2000 Pricop-Huta-Certeze, Tisa Superioară și al ariei naturale protejate Pădurea Ronișoara**  
Cod MySMIS 118881

## Riscuri

1. Întârzierea începerii activităților din cauza neșemnării la timp a contractului de finanțare, risc identificat – semnificativ
2. Întârzieri în derularea activităților generate de lipsa de comunicare între parteneri, risc identificat – semnificativ
3. Întârzierea achizițiilor din cauza neprezentării la licitație, achiziție sau cerere de ofertă a contractanților, risc identificat – semnificativ
4. Amânarea dezbaterilor publice din cauza neprezentării localnicilor, risc identificat – mic
5. Condițiile meteo nefavorabile, risc identificat – mediu.

Nr. crt.	Risc identificat	Măsuri de atenuare ale riscului
1.	Întârzierea începerii activităților din cauza neșemnării la timp a contractului de finanțare	Refacerea graficului de timp pentru activități
2.	Întârzieri în derularea activităților generate de lipsa de comunicare între parteneri	Ședințe tehnice de rezolvare a diferențelor de perspectivă asupra executării activităților
3.	Întârzierea achizițiilor din cauza neprezentării la licitație, achiziție sau cerere de ofertă a contractanților	Refacerea graficului de achiziție și reprogramarea achizițiilor
4.	Amânarea dezbaterilor publice din cauza neprezentării localnicilor	Reprogramarea dezbaterilor și reluarea lor
5.	Condițiile meteo nefavorabile	Alocarea unui interval de timp suficient care permite reprogramarea activităților de teren. Implicarea unui număr mare de personal pentru utilizarea la maximum a perioadelor favorabile meteorologic. Reprogramarea activităților și intensificarea activităților de teren în perioadele cu condiții meteo favorabile.